

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

В. Крохмалюк
2016 р.

Протокол № 2

наради з питань опрацювання плану заходів, термінів та відповідальних в рамках виконання робіт з перенесення паркувальних місць ГБК «Волгоградський» (вул. Шолом-Алейхема, 5в) на визначені території згідно з Детальним планом території

15.09.2016

м. Київ
(просп.В. Маяковського, 29)

ПРИСУТНІ:

- Крохмалюк В.В. - в.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;
- Яструбенко О.В. - в.о. директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА;
- Жилик Н.Д. - начальник управління Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА;
- Кривошей В.Т. - начальник управління будівництва, архітектури та землекористування ДРДА;
- Хало Ю.Л. - заступник начальника юридичного відділу ДРДА;
- Млащаканян Л.А. - заступник директора КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району»;
- Воробей О.А. - директор КП «Вагутінськінвестбуд»;
- Слюсаренко А.М. - заступник директора КП «Вагутінськінвестбуд»;
- Дворніков В.М. - перший заступник директора Департаменту земельних ресурсів КМДА;
- Пшеничний О.І. - заступник начальника управління землеустрою - начальник відділу землеустрою Деснянського району Департаменту земельних ресурсів КМДА;
- Муржак І.О. - заступник директора КП «Спецжитлофонд»;
- Леонов Ю.П. - начальник відділу земельних відносин КП «Спецжитлофонд»;
- Шамрай А.В. - директор КП «Київтранспарксервіс»;
- Сагуйченко Є.О. - перший заступник директора КП «Київтранспарксервіс»;
- Бєбко К.В. - начальник відділу земельних відносин КП «Київтранспарксервіс»;
- Прилуцький А.В. - представник КП «Київтранспарксервіс»;
- Коваленко С.М. - помічник депутата Київської міської ради Кузика П.М.;
- Максидон В.М. - начальник відділу КО «Інститут Генерального плану м.Києва»;
- Ломко М.А. - представник Департаменту містобудування та архітектури

Слухали:

1. В.о. голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Крохмалюка В.В. щодо:
- необхідності напрацювання узгодженого плану заходів, термінів та відповідальних в рамках виконання робіт з перенесення паркувальних місць ГБК «Волгоградський» (вул. Шолом-Алейхема, 5в) на визначені території згідно з Детальним планом території (затвердженого рішенням Київради від 28.07.2016 № 910/910) для подальшого будівництва «стартового житлового будинку» та переселення мешканців з аварійного житлового будинку по вул. Мілютенка, 23а;
 - підготовки до виконання пункту 5 протоколу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 5 від 12.09.2016 (вх. № 30149 від 15.09.2016), згідно якого передбачено проведення зустрічі зацікавлених сторін з метою напрацювання алгоритму дій для перенесення автомобільної стоянки.
2. В.о. директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Яструбенко О.В. щодо пропозицій в рамках напрацювання алгоритму дій для перенесення з перенесення паркувальних місць ГБК «Волгоградський» (вул. Шолом-Алейхема, 5в) на визначені території згідно з Детальним планом території (затвердженого рішення Київради від 28.07.2016 № 910/910)

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію, що голова ГБК «Волгоградський» не з'явився на нараду та не повідомив про причини відсутності, що унеможливило належне інформування членів кооперативу про можливі шляхи вирішення питання перенесення автостоянки (вул. Шолом-Алейхема, 5в) на відповідні території згідно з Детальним планом території (затвердженого рішенням Київради від 28.07.2016 № 910/910) для подальшого будівництва «стартового житлового будинку» та переселення мешканців з аварійного житлового будинку по вул. Мілютенка, 23а
2. КП «Київтранспарксервіс» спільно з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА вжити організаційно-правові заходи з метою приведення таблиці № 1 до додатка № 5 рішення КМР від 23.06.2011 № 242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів в м. Києві та акцизного податку» відповідно до рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 910/910 в частині, що стосується облаштування нових паркувальних майданчиків на вул. Брагиславській для перенесення паркувальних місць ГБК «Волгоградський» (вул. Шолом-Алейхема, 5в).
- Відповідальний: Шамрай А.В., Майзель С.П.
Термін: 20.10.2016
3. КП «Спецжитлофонд» спільно з КО «Інститут Генерального плану м. Києва» за рахунок інвестиційних коштів забезпечити розробку топографічної зйомки масштабу 1:500, та передати відповідні матеріали в роботу КП «Київтранспарксервіс» для розробки та затвердження в установленому порядку схеми організації дорожнього руху на облаштування нових паркувальних майданчиків згідно з умовами Детального плану території (затвердженого рішення Київради від 28.07.2016 № 910/910).
- Відповідальні: Шарій В.В., Броневийкий С.П., Шамрай А.В.
Термін: 07.10.2016

4. КП «Спецжитлофонд» спільно з КО «Київзеленбуд», КП УЗН Деснянського району та КП «Київтранспарксервіс» провести обстеження територій, на яких планується облаштування паркувальних майданчиків відповідно до рішення Київської міської ради від 28.07.2016 № 910/910 та скласти відповідні акти.

Відповідальні: Шарій В.В., Наконечний М.В., Карп С.А., Шамрай А.В.

Термін: 07.10.2016

5. КП «Спецжитлофонд» за результатами виконання пункту 4 цього протоколу, в разі необхідності, забезпечити за рахунок інвестиційних коштів відшкодування пошкодження зеленої зони.

Відповідальний: Шарій В.В.

Термін: 10.10.2016

6. КП «Спецжитлофонд» спільно з КП «Київтранспарксервіс» за рахунок інвестиційних коштів розглянути питання облаштування паркувальних майданчиків на територіях згідно з Детальним планом території, який затверджено рішенням Київської міської ради від 28.07.2016 № 910/910, для пренесення паркувальних місць ГБК «Волгоградський» (вул. Шолом-Алейхема, 5в).

Відповідальні: Шарій В.В., Шамрай А.В.

Термін: IV квартал 2016 року

Протокол вела



Д. Данишук